

Số: 418/TB-UBND

Uông Bí, ngày 06 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản
và công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố**

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố; Cùng dự họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố; Lãnh đạo UBND và công chức nghiệp vụ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/8/2019 và công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố; nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp; đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, hoàn thiện báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đến 31/8/2019 và công tác chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố theo quy định.

- Tham mưu UBND thành phố giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tỷ lệ giải ngân các công trình toàn thành phố trên 40% trở lên. *Thời gian hoàn thành trước 30/9/2019.*

- Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác chuẩn bị đầu tư cho cán bộ các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường.

- Tham mưu UBND thành phố cân đối bố trí nguồn vốn để thực hiện việc xây mới hoặc sửa chữa nhà văn hóa trên địa bàn để chào mừng Đại hội Đảng và phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

- Tham mưu UBND thành phố cân đối bố trí nguồn vốn thanh toán cho UBND các xã, phường đầu tư đường giao thông theo Nghị quyết 287/2017/NQ/HĐND của HĐND thành phố.

2. Phòng Quản lý Đô thị thành phố

Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung cao độ cho công tác thẩm định công tác chuẩn bị đầu tư năm 2020, tham mưu UBND thành phố phê duyệt trước ngày 31/10/2019 theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ triển khai các dự án do mình quản lý;

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý Đô thị thành phố bám sát các Sở, ngành của tỉnh đối với 04 dự án đang thẩm định tại sở chuyên ngành (dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị thành phố, dự án cải tạo, nâng cấp đường Dốc Đỏ - Yên Tử, đoạn từ Km0+00 đến Km3+100 thành phố Uông Bí, dự án Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đầu nối với đường tránh phía Nam thành phố, dự án Quy hoạch khu dân cư tổ 30 khu 8 phường Quang Trung): hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sớm triển khai thực hiện dự án.

- Có kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định đối với các dự án thuộc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư ngay sau khi có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn.

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND phường Thanh Sơn GPMB dứt điểm 01 hộ hiện còn vướng mắc về GPMB dự án đường vào Bãi rác Khe Giang.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

Tham mưu UBND thành phố đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất đối với dự án khu dân cư tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, dự án xây dựng Trường mầm non, Nhà văn hóa Khu tân Lập phường Phương Đông... để phục vụ công tác GPMB, trình HĐND tỉnh kỳ họp gần nhất.

5. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Quy hoạch khu dân cư tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, xây dựng hạ tầng khu dân cư xen kẽ khu 7 và hạ tầng khu dân cư xen kẽ tại đồi lâm trường cũ tổ 6, khu 3, phường Thanh Sơn, dự án xây dựng Trường mầm non, Nhà văn hóa Khu tân Lập phường Phương Đông, dự án khu đô thị của Công ty Cổ phần Licogin 18.1, đường gom Khu đô thị Công thành và một số dự án khác.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong công tác GPMB thực hiện các dự án.

- Bám sát các Sở, ngành của tỉnh, trình UBND tỉnh sớm phê duyệt giá Shophouse Khu đô thị phường Yên Thanh do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tân Thành làm chủ đầu tư.

6. UBND các phường, xã

- Đối với công tác đầu tư xây dựng năm 2019: Khẩn trương tháo gỡ khó khăn để sớm khởi công một số công trình chưa triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với một số công trình dở dang để hoàn thành công trình. Khẩn trương quyết toán A - B đối với những công trình đã hoàn thành.

- Về việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư năm 2020: Lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực; khẩn trương hoàn thiện và gửi hồ sơ công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019, phục vụ xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2020 về phòng Quản lý đô thị để thẩm định. Trước 30/9/2019 các đơn vị chuyển ít nhất 80% hồ sơ của đơn vị về phòng Quản lý Đô thị thẩm định, trước 15/10/2019 các đơn vị gửi hết hồ sơ của đơn vị về phòng Quản lý Đô thị để thẩm định.

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ triển khai các dự án do mình quản lý.

- Đối với các công trình thực hiện theo Nghị quyết số 287/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố đề nghị UBND các xã, phường tổ chức họp dân trước khi phê duyệt công trình.

- Các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định về việc đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND thành phố (năm 2019 yêu cầu đảm bảo tối thiểu 50% số lượng gói thầu và 15% giá trị gói thầu phải tổ chức đấu thầu qua mạng).

Thừa lệnh UBND thành phố, Văn phòng HĐND&UBND thành phố thông báo để các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy; HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND (c/d);
- Các phòng, ban, ngành TP;
- UBND phường, xã (t/h);
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Việt Thành