

Số: **206** /TB-UBND

Quảng Ninh, ngày **14** tháng 10 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị triển khai các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2020**

Ngày 09/10/2019, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị triển khai các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng; Phạm Văn Tiêu, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Quang Thái, Phó Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; đại diện lãnh đạo UBND các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Hoàn Kiếm, Quảng Yên, Ba Chẽ. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

#### **1. Về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019:**

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án vốn ngân sách nhà nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các Thông báo số 194/TB-UBND ngày 25/9/2019, số 173/TB-UBND ngày 30/8/2019, số 137/TB-UBND ngày 19/7/2019,... đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng chủ đầu tư, từng dự án trong kế hoạch 2019, xem xét khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2019, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý đối với những dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu.

#### **2. Về công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công mới các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư các