

BÁO CÁO
Về tình hình số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện nội dung Văn bản số 3289/KHĐT-TĐGSĐT ngày 18/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư “V/v kiểm tra, đề xuất xử lý đối với những dự án, gói thầu chưa hoàn tạm ứng”; UBND thành phố Uông Bí báo cáo về số dư tạm ứng xây dựng cơ bản với nội dung như sau:

1. Về công tác xử lý số dư tạm ứng:

- Tổng số dư tạm ứng từ năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 41.615,492 triệu đồng.

Trong năm 2019, Thành phố đã xử lý số dư tạm ứng từ năm 2018 chuyển sang năm 2019 (bao gồm cả hoàn tạm ứng và nộp trả số dư tạm ứng), số tiền: 41.463,842 triệu đồng, đạt 90% tổng số dư tạm ứng.

Số dư tạm ứng từ năm 2018 chuyển sang năm 2019 đến thời điểm báo cáo còn: 151,650 triệu đồng.

- Số dư tạm ứng phát sinh trong năm 2019 đến thời điểm báo cáo là 35.076,765 triệu đồng.

2. Về lũy kế số dư tạm ứng chưa thu hồi đến thời điểm báo cáo:

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số dư tạm ứng XDCCB của thành phố Uông Bí (vốn ngân sách thành phố) là 35.076,765 triệu đồng với số dự án là 10 (có biểu chi tiết kèm theo).

Số dư tạm ứng của các dự án (gói thầu) chủ yếu là trong thời hạn tạm ứng theo quy định. Đối với các dự án (gói thầu) có số dư tạm ứng trong thời hạn tạm ứng, Thành phố sẽ thực hiện thu hồi tạm ứng đảm bảo thời hạn theo quy định.

UBND thành phố Uông Bí báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT (b/c);
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÂM ƯNG CÁC GÓI THẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
(Kèm theo báo cáo số 474/BC-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Uông Bí)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	TÊN DA/ GÓI THẦU	Địa điểm	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Quyết định đầu tư / Thời gian thực hiện hợp đồng dự án	Giá trị ước hiện đến thời điểm báo cáo	Số tiền đã thanh toán (đến ngày 22/10/2019)						Ghi chú (Lý do quá hạn tạm ứng kéo dài)	
							Số TTKLH T	Tạm ứng				Ngày hết hạn HD (Hết hạn BLTU)		
								Số tạm ứng	Số đã hoàn ứng	Số dư tạm ứng	Ngày tạm ứng			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Khu tái định cư phía Tây ngã 3 Cầu Sắn phường Phương Đông	Thành phố Uông Bí	UBND Thành phố Uông Bí (Ban QLDA DTXD)	36.228	UBND ngày 17/6/2019-2019-2020	7.527	3.764	-	3.763	-	3.763	22/08/2019	03/11/2019	
-	Xây lắp													
2	XDCSHT Khu QH cấp đất dân cư tại tổ 2 khu 9 phường Thanh Sơn	Thành phố Uông Bí	UBND Thành phố Uông Bí (Ban QLDA DTXD)	7.569	6274/QĐ-UBND ngày 30/10/2017-2018-2019	3.458	4.323	1.365	1.729	865	865	27/08/2019	30/10/2019	
-	Xây lắp													
3	Hạ tầng khu dân cư xen kẽ tại Lãm Trường cũ tổ 6 khu 3 Thanh Sơn	Thành phố Uông Bí	UBND Thành phố Uông Bí (Ban QLDA DTXD)	2.446	6605a/QĐ-UBND ngày 16/8/2019: 2019-2020	2.231	1.561	-	1.000	-	1.000	26/09/2019	24/11/2019	
-	Xây lắp													
4	Đường Trần Hưng Đạo kéo dài đầu nối với tuyến đường tránh phía Nam	Thành phố Uông Bí	UBND Thành phố Uông Bí (Ban QLDA DTXD)	250.000	7018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018: 2019-2020	5.807	-	-	2.903	-	2.903	07/10/2019	28/12/2019	
-	Gói thầu Xây lắp: XD hạ tầng, di chuyển điện, lắp đặt thiết bị Nút ngã 6													
+	Công ty CP TV Đầu tư và XD CT Điện													
+	Công ty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ Thương Mại Việt - Tiên													
-	Gói thầu Xây lắp: XD giao thông tuyến chính rãnh thoát nước, vỉa hè													
+	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Uông Bí													
+	Công ty TNHH Thanh Minh													
+	Công ty TNHH Thanh Thảo Quảng Ninh													
-	Hạ tầng kỹ thuật cấp đất dân cư khu 1 Trung Vương	Thành phố Uông Bí	UBND Thành phố Uông Bí (Ban QLDA DTXD)	5.955	7032/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	2.905	9.648	-	975	865	865	16/10/2019	250 ngày	21/10/2019
-	Xây lắp													
	Tổng cộng			302.198		97.209	9.648	1.365	35.941	865	35.076.765			30/11/2019