

Số: 1019 /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục sạt lở do hậu quả mưa bão gây ra đối với mái taluy âm đoạn qua bài “Dừng và khởi hành ngang dốc” thuộc Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”; Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 và Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở do hậu quả mưa bão gây ra đối với mái taluy âm đoạn qua bài “Dừng và khởi hành ngang dốc” thuộc Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh “Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019”;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 800/TTr-GTVT ngày 25/02/2019 của về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục sạt lở do hậu quả mưa bão gây ra đối với mái taluy âm đoạn qua bài “Dừng và khởi hành ngang dốc” thuộc Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh và Báo cáo thẩm định số 571/BCTĐ-KHĐT ngày 07/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sạt lở do hậu quả mưa bão gây ra đối với mái taluy âm đoạn qua bài “Dừng và khởi hành ngang dốc” thuộc Trung tâm sát hạch lái xe Quảng Ninh, với nội dung như sau:

1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện có giá trị là 272,0 triệu đồng (Bao gồm các chi phí: Khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định).
2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 399,0 triệu đồng (Bao

gồm các chi phí: Quản lý dự án; giám sát thi công; tư vấn đấu thầu; bồi thường GPMB; chi phí khác; dự phòng...).

3. Tổng giá trị phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: 6.340,0 triệu đồng, bao gồm 02 gói thầu sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	190	Năm 2019 dự án được phân bổ 4.000 triệu đồng, tại Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 3/2019	Trọn gói	120 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	6.150		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 3/2019	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng: 6.340 triệu đồng (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng)								

- Giá gói thầu được duyệt là giá tối đa để thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định; trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư, đơn vị Quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 12, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Giao thông Vận tải căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - V0-3, QH1, GT1, TM2,3;
 - Lưu: VT, XD4;
- 10bQĐ3-03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Cao Tường Huy
Cao Tường Huy