

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

Số: **990** /UBND-QLĐT

V/v thực hiện Kế hoạch chấm dứt
hoạt động các cơ sở sản xuất vôi thủ
công trên địa bàn thành phố Uông Bí

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Uông Bí, ngày **02** tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 146/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ việc chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất vôi bằng lò nung thủ công. Trong đó, lộ trình chấm dứt hoạt động hoàn thành trước ngày 31/01/2019 và hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng hoàn thành trước ngày 31/3/2019. Trong quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ, có một số khó khăn, vướng mắc. UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện hỗ trợ tháo dỡ.

- Theo Nghị quyết số 146/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thời hạn chấm dứt hoạt động hoàn thành là **trước ngày 31/01/2019** (tức ngày 26/12/2018 âm lịch giáp) vào dịp Tết nguyên đán, lao động tại các lò vôi nghỉ Tết sớm và thời tiết không thuận lợi nên đến ngày 11/2/2019 (ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán), trên địa bàn thành phố còn 14 cơ sở có hoạt động để tận thu, tháo dỡ nốt số vôi tồn trong lò.

Tuy nhiên, sau khi UBND thành phố cùng các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động, các chủ cơ sở đã thực hiện chấm dứt hoạt động và đến trước ngày 31/3/2019 đã có 11 cơ sở thực hiện tháo dỡ theo đúng quy định của Nghị quyết số 146/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018.

- Sau ngày 31/3/2019 trên địa bàn thành phố còn 05 cơ sở chưa thực hiện tháo dỡ do các cơ sở gặp nhiều khó khăn, còn nợ ngân hàng và người thân, có kiến nghị được hỗ trợ thêm ngoài chính sách (trong đó có 03 cơ sở có hoạt động tận thu sau ngày 31/01/2019 nêu trên). Bên cạnh đó, việc huy động máy móc thiết bị để tháo dỡ tất cả các lò vôi trên địa bàn tập trung vào khoảng thời gian 01 tháng (từ 01/3/2019 đến 31/3/2019), vì vậy các cơ sở này chưa bố trí được máy móc, thiết bị tháo dỡ.

Đến ngày 30/4/2019, sau khi được tuyên truyền, vận động, đã có 04 cơ sở thực hiện xong công tác tháo dỡ.

Đối với 01 cơ sở còn lại, UBND thành phố sẽ tiếp tục vận động tháo dỡ xong trước ngày 15/5/2019.

- Đề xuất: Để giảm bớt khó khăn cho các cơ sở và người lao động, UBND thành phố Uông Bí đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho phép UBND thành phố Uông Bí được thực hiện hỗ trợ tháo dỡ lò vôi thủ công đối với các cơ sở nêu trên (gồm **16 cơ sở** nêu trên).

2. Về thời gian thực hiện hỗ trợ vận chuyển đá, than xít còn tồn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã thực hiện kiểm đếm, lập phương án và điều chỉnh Đề án hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ vận chuyển than xít, đá còn tồn của các cơ sở vỉa thủ công trên địa bàn.

Tuy nhiên, khối lượng đá, than xít còn tồn của các cơ sở nhiều (tổng số 61.341 m³), phương tiện vận chuyển trên địa bàn không đáp ứng được khối lượng vận chuyển trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, giá thu mua đầu ra rất thấp so với giá các cơ sở đã mua về; các đơn vị ngành than, đơn vị sản xuất đá không thu mua do nhiệt lượng than xít thấp, thành phần đá nhiều Canxi.

- Đề xuất: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho phép UBND thành phố gia hạn thời gian vận chuyển nguyên liệu đá xít tại các lò sản xuất vỉa thủ công để cơ sở đi tiêu thụ đến trước ngày **30/12/2019**.

3. Về thực hiện quy hoạch tiểu khu G1 thuộc phân khu G tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Đề phù hợp với điều kiện thực tế, đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng cho phép UBND thành phố Uông Bí điều chỉnh chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Tiểu khu G1 thuộc phân khu G tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí với nội dung như sau:

- Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Tiểu khu G1 thuộc phân khu G tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí với tính chất là khu sản xuất công nghiệp địa phương; nuôi trồng thủy sản, trang trại; bến bãi vật liệu xây dựng.

- Phân cấp cho UBND thành phố Uông Bí phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Tiểu khu G1 trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất của các Sở, ngành theo đúng quy định.

UBND thành phố Uông Bí kính đề nghị UBND Tỉnh, Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo./. *AA*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (B/c);
- Các Sở: XD; TN-MT (B/c);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (B/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Phòng: QLĐT, LĐT&XH, TNMT, TC-KH;
- UBND các phường: Phương Đông, Phương Nam;
- Lưu: VT, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH



Đặng Đình Sách