

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1061 /UBND-TCKH
V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm
năm 2019 trong công tác đầu tư xây
dựng cơ bản

Uông Bí, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các phường, xã.

UBND thành phố Uông Bí nhận được Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh số 83/TB-UBND ngày 22/4/2019 tại cuộc họp giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Quý I/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị năm 2019; sau khi nghiên cứu, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo các đơn vị như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 “Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh” và số 1737/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng trong các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

2. UBND các xã, phường:

- Khẩn trương hoàn thành công tác báo cáo, xin khởi công công trình mới năm 2019; sau ngày 31/5/2019, UBND Thành phố sẽ không cho phép khởi công mới năm 2019 và yêu cầu đơn vị điều chuyển kế hoạch vốn sang công trình có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn;

- Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của đơn vị, xét tính cần thiết và khả năng bố trí vốn năm 2020 báo cáo UBND Thành phố cho phép chuẩn bị đầu tư sau ngày có hiệu lực của Nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp cho phép chuẩn bị đầu tư tối đa 10 ngày; *Lưu ý: Công trình trọng điểm nhóm C do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư (đối với cấp xã, phường quản lý có tổng mức đầu tư từ 5,0 tỷ trở lên);*

- Rà soát các công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán; thực hiện quyết liệt công tác hoàn công, lập hồ sơ quyết toán A-B trình UBND Thành phố phê duyệt quyết toán trước ngày 30/6/2019 (*UBND Thành phố đã chỉ đạo tại Văn bản số 810/UBND-TCKH ngày 08/4/2019*).

3. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Trong lúc chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, các đơn vị Chủ động xây dựng danh mục công trình đảm bảo thời gian quy định tại Điều 58 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; *Lưu ý: Điều kiện công trình được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn: Đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư;*

- Giao phòng Tài Chính - Kế hoạch chủ trì hướng dẫn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c CT, PCT UBND Thành phố (b/c);
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà