

Số: *164*/BC-UBND

Bình Liêu, ngày *04* tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn huyện Bình Liêu giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025

Thực hiện văn bản số 1908/SXD-HTKT&PTĐT ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án di dân và tình hình xử lý các điểm ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu báo cáo như sau:

1. Tình hình, kết quả thực hiện:

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- UBND huyện ban hành văn bản số 148/BC-UBND ngày 09/5/2017 Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Trong năm 2017 đã ban hành 09 quyết định di chuyển bắt buộc đối với hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét ra nơi an toàn.

- Ban hành văn bản số 1130/UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Bình Liêu "V/v triển khai thực hiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn huyện Bình Liêu"

1.2. Công tác rà soát:

Tổng số hộ di dân theo Đề án: 44 hộ.

- Số hộ đề nghị bổ sung vào Đề án: 06 hộ.

- Số hộ đề nghị đưa ra khỏi Đề án không cần di dời: 24 hộ.

1.3. Kết quả thực hiện:

- Số hộ đã thực hiện di dời năm 2016: 13 hộ (12 hộ theo đề án, 01 hộ ngoài đề án).

- Số hộ đã thực hiện di dời năm 2017: 14 hộ (13 hộ theo đề án, 01 hộ ngoài đề án).

+ Lục Hồn: 06 hộ (05 hộ di chuyển bắt buộc; 01 hộ xây kè chống sạt lở)

+ Đồng Tâm: 01 hộ di chuyển bắt buộc.

+ Tình Húc: 04 hộ (03 hộ xây kè chống sạt lở; 01 hộ di dời nhà ở)

+ Xã Húc Động: 02 hộ di dời nhà ở

+ Hoàn Mỹ: 01 hộ di dời nhà ở (hộ phát sinh ngoài đề án)
- Số hộ đã thực hiện di dời năm 2018: 16 hộ, 78 khẩu (10 hộ di dời xây nhà nơi khác; 06 hộ xây kè).

- + Hoàn Mỹ: 03 hộ (02 hộ di dời nhà ở; 01 hộ xây kè)
- + Lục Hồn: 01 hộ (01 hộ di dời nhà ở)
- + Tinh Húc: 06 hộ (05 hộ xây kè chống sạt lở; 01 hộ di dời nhà ở)
- + Vô Ngãi: 04 hộ (04 hộ di dời nhà ở)
- + Húc Động: 02 hộ di dời nhà ở (02 hộ di dời nhà ở)

Tất cả các hộ di dời nhà ở đã được hỗ trợ kinh phí chuyển đến địa điểm mới xây nhà đảm bảo an toàn theo quy định.

2. Kế hoạch và dự kiến kinh phí thực hiện di dân giai đoạn 2019-2020

2.1. Năm 2019: Xã Hoàn Mỹ có 01 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở phải di dời (Trần A Mộc - Thôn Đồng Thanh), UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ là: 35.000.000đồng.

2.2. Dự kiến đến năm 2025.

UBND huyện đã có văn bản số 821/UBND ngày 07/5/2019 V/v tiếp tục rà soát di dời các hộ dân trong vùng thiên tai nguy hiểm thuộc chương trình bố trí sắp xếp và ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg. Qua rà soát đến nay trên địa bàn huyện chưa phát hiện có các hộ nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, vùng ngập lụt nguy hiểm cần phải di dời.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Đề nghị tỉnh tiếp tục cho phép việc thực hiện rà soát các hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để bổ sung trong giai đoạn năm 2019 - 2025 khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời xem xét nâng mức hỗ trợ cao hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Bình Liêu./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng (B/c);
- CT và các PCT UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT, KT-HT;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Trường