

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6438** /UBND-XD4  
V/v thực hiện dự án Cải tạo, sửa  
chữa hồ chứa nước Rộc Cả, xã  
Thống Nhất, huyện Hoàn Bò

Quảng Ninh, ngày **06** tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 2721/KHĐT-KTN ngày 30/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung khối lượng phát sinh trong quá trình thi công dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cả, xã Thống Nhất, huyện Hoàn Bò, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với việc bổ sung, phát sinh một số hạng mục (cống qua đường, tràn vượt qua kênh tưới, đường ống dẫn nước vào nhà quản lý, hoa sắt cửa, sàn thép của cống lấy nước và điều chỉnh một số thiết bị của nhà quản lý) thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cả, xã Thống Nhất, huyện Hoàn Bò.

2. Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành; kinh phí điều chỉnh bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 30/10/2018./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
  - UBND huyện Hoàn Bò;
  - V0-3, NLN1-3, TM1-4;
  - Lưu: VT, XD4.
- 15b VB9-07

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Cao Tường Huy*  
**Cao Tường Huy**

UBND TỈNH QUẢNG NINH  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *272* /KHĐT-KTN

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

V/v bổ sung khối lượng phát sinh trong quá trình thi công dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cà, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ



Ký bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Email: skhvd@quangninh.gov.vn  
Cơ quan: Tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển Hồ sơ, văn bản số 1430/UBND-XD4 ngày 23/7/2019 về việc Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh đề nghị sử dụng nguồn dự phòng của dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cà, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (sau đây gọi là dự án); Trong đó Văn phòng UBND tỉnh chuyển văn bản số 498/VB-CT ngày 19/7/2019 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh để Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Qua nghiên cứu nội dung đề nghị của công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất như sau:

Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập (chủ đầu tư dự án) đề nghị bổ sung một số khối lượng, kinh phí phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư vào dự án Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Rộc Cà, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 (nội dung bổ sung gồm: Bổ sung khối lượng thi công cống qua đường; tràn vượt qua kênh tưới; đường ống dẫn nước vào nhà quản lý; hoa sắt cửa sổ nhà quản lý; sàn thép của cống lấy nước và điều chỉnh một số thiết bị trong nhà quản lý), tổng kinh phí phát sinh khoảng 70 triệu đồng, lấy từ nguồn dự phòng của dự án và không vượt tổng mức đầu tư; Tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy các hạng mục phát sinh quá nhỏ và một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư. Do đó kính đề nghị UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập căn cứ chức năng, thẩm quyền của chủ đầu tư để quyết định bổ sung khối lượng phát sinh của các hạng mục đã có trong dự án theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Đối với hạng mục phát sinh chưa có trong dự án do có khối lượng, kinh phí nhỏ đề nghị không bổ sung vào dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- Sở Tài chính (P/h);
- Sở NN&PTNT (P/h);
- CT. TNHH MTV thủy lợi Yên Lập (T/b);
- Lưu: VP, Phòng KTN;

KTN2 (03 bản).



Trần Văn Hùng