

Số: 426 /TB-UBND

Uông Bí, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp làm việc giải quyết đề xuất của Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long và bàn phương án thu hồi đất Dự án nhà máy xử lý rác Bắc Sơn cũ

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí chủ trì cuộc họp giải quyết đề xuất của Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long và bàn phương án thu hồi đất Dự án nhà máy xử lý rác Bắc Sơn cũ. Cùng dự cuộc họp có lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ các phòng, ban, ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường, Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường, Công an; lãnh đạo UBND phường Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công. Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long báo cáo đề xuất, kiến nghị của đơn vị về việc tiếp tục được chôn và ủ mùn rác sau sàng tại hố chôn lấp X7; nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan dự họp; đồng chí Đặng Đình Sách - Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:

I. Đối với việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Long về tiếp tục xin được chôn lấp mùn rác sau đốt tại hố chôn lấp X7

Theo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, năm 2018 Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long phải đưa mùn rác sau đốt vào chế biến phân vi sinh, chất thải của lò đốt rác được dùng để sản xuất gạch không nung, chất thải nhựa được thu gom để tái chế; Tại cuộc họp làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ và UBND Thành phố Uông Bí ngày 01/8/2018, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Long đã cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục, công trình trên trước ngày 31/12/2018 (có Biên bản làm việc kèm theo); Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long vẫn chưa thực hiện được các nội dung đã cam kết và tiếp tục xin được chôn lấp mùn rác sau đốt tại hố X7. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường tự nhiên trên địa bàn Thành phố Uông Bí. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Giao phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND Thành phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường xin chủ trương để giải quyết đề xuất, kiến nghị của Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long về việc tiếp tục được chôn mùn rác sau đốt tại hố X7, khu vực xóm Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thời gian hoàn thành xong trước 20/9/2019.

- Chủ trì phối hợp phòng Quản lý đô thị giám sát việc lắp đặt đồng hồ đo lượng nước rỉ rác của Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long để chuyển nước rỉ rác từ hố X7 và nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang lên trạm xử lý nước rỉ rác Khe Giang để xử lý.

2. Giao phòng Quản lý đô thị theo dõi đơn đốc, giám sát việc điều chỉnh làm nhỏ mắt lồng sàng để giảm tỷ lệ mùn sau đốt của nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang xuống dưới 10%, **thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019.**

3. Trong thời gian chờ UBND tỉnh cho chủ trương giao phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường giám sát việc chôn mùn vào hố X7 của Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật.

4. Giao Đội Cảnh sát môi trường Công an Thành phố tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành thuộc UBND Thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác môi trường tại Nhà máy Rác Khe Giang.

5. Giao Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long: hoàn thiện hệ thống rãnh thu nước rỉ rác tại 05 lò đốt để thu nước rỉ rác vào bể lưu trữ có lắp đặt đảm bảo vệ sinh môi trường, khi nào bể đầy bơm lên trạm xử lý nước rỉ rác để xử lý theo quy định, **thời gian hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019.**

- Thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước để đo khối lượng nước rỉ rác phải xử lý tại ống bơm nước rỉ rác hố X7 và bể thu nước rỉ rác của các lò đốt rác trong nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang, **thời gian hoàn thành xong trước ngày 20/9/2019.**

- Chi trả cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Ưông Bí toàn bộ kinh phí xử lý nước rỉ rác tại hố X7 và nước rỉ rác tại các lò đốt của nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang theo quy định.

- Trồng bổ sung toàn bộ số cây thông, cây keo dọc khu vực taluy Suối Khe Giang và xung quanh danh giới quy hoạch nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang **xong trước ngày 30/10/2019** (cây chết do ảnh hưởng của việc thi công xây dựng Kè nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang).

II. Đối với phương án thu hồi đất Dự án nhà máy xử lý rác Bắc Sơn cũ

- Đề nghị Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long tổ chức di dời toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc để giải phóng mặt bằng, trả lại diện tích đất quy hoạch thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác Bắc Sơn cũ về cho Thành phố quản lý, **thời gian hoàn thành xong trước ngày 15/10/2019.**

- Đề nghị Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Long cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác thiết kế, thi công, hoàn công... trong giai đoạn đầu thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác Bắc Sơn cũ về phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Ưông Bí để nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo đánh giá chi phí thực hiện Dự án, có căn cứ xem xét đền bù thu hồi đất theo quy định, **thời gian hoàn thành xong trước ngày 25/9/2019.**

Thừa lệnh UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND TP (C/đ);
- TCKH, QLĐT, TNMT, Đội KTTTĐT&MT, CA (T/h);
- UBND Bắc Sơn, Thượng Yên Công (T/h);
- Cty CP đầu tư và xây dựng Việt Long (T/h);
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Handwritten signature in blue ink.

Hoàng Việt Thành