

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2423/UBND

Uông Bí, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v triển khai triển khai thực hiện dự án
Khu đô thị và thương mại Cầu Sến, thành
phố Uông Bí do Công ty TNHH Hoa
Nhàn làm chủ đầu tư

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hoa Nhàn;
- Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- UBND phường Yên Thanh.

Thực hiện Văn bản số 5470/UBND-QH1 ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh;
Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty TNHH Hoa Nhàn thực hiện
các nội dung sau:

1. Thực hiện hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án: Kè đá; điện, nước
khu C; vỉa hè; cây xanh, hoàn thiện trong quý IV- năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ
thủ tục trình phòng Quản lý đô thị Thành phố thẩm định, báo cáo UBND thành
phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

2. Lập bảng tiến độ chi tiết các công việc còn lại của dự án và cam kết thực
hiện gửi về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành
phố phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về quy hoạch,
đầu tư, đất đai, xây dựng...;vi phạm bất kỳ mốc tiến độ đã cam kết và được phê
duyet (trừ lý do bất khả kháng); UBND thành phố sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh
thu hồi dự án theo quy định.

Giao phòng Quản lý đô thị thành phố theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH
Hoa Nhàn thực hiện các hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy
hoạch theo quy định.

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ
công tác GPMB của dự án để bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai thi công.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố giám sát theo hợp đồng
tur vẫn giám sát thi công đã ký kết, đôn đốc Công ty TNHH Hoa Nhàn thực hiện
các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty TNHH Hoa Nhàn và
các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./...*noe*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Trung