

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2425/UBND

Uông Bí, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v triển khai triển khai thực hiện dự án  
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu  
dân cư Bí Trung, phường Phương Đông  
do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng  
18.1 làm Chủ đầu tư

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1;
- Các phòng, ban: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường,  
Ban QLDA đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất.
- UBND phường Phương Đông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc đảm bảo tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Uông Bí; Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1 thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện các trình tự, thủ tục đề trình UBND tỉnh có văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án.

2. Sau khi có văn bản đồng ý gia hạn; yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1 lập bảng tiến độ chi tiết các công việc còn lại của dự án và cam kết thực hiện đúng thời gian gia hạn được phê duyệt gửi về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...; vi phạm bất kỳ mốc tiến độ đã cam kết và được phê duyệt (trừ lý do bất khả kháng); UBND thành phố sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

3. Những hạng mục đã có mặt bằng được giải phóng, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1 đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của dự án để bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai thi công.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giám sát theo hợp đồng tư vấn giám sát thi công đã ký kết, đôn đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1 thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.1 và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. /*MB*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Trung**