

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ UÔNG BÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2426/UBND

Uông Bí, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v triển khai triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí - Hạng mục thi công xây dựng hạ tầng đô thị do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long;
- Các phòng, ban: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng;
- UBND phường Yên Thanh.

Thực hiện Văn bản số 3290/UBND-QLĐĐ3 ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

2. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt gia hạn thời gian thi công và quy hoạch điều chỉnh, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long lập bảng tiến độ chi tiết các công việc còn lại của dự án và cam kết thực hiện gửi về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...; vi phạm bất kỳ mốc tiến độ đã cam kết và được phê duyệt (trừ lý do bất khả kháng); UBND thành phố sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục giám sát theo hợp đồng tư vấn giám sát thi công đã ký kết, đôn đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Long và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. /...no

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Trung**