

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên

Ngày 08/10/2019, Đồng chí Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên và chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án này. Cùng dự họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương: Nguyễn Ngọc Thu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Xây dựng, Vương Đình Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hoàng Đình Sáu - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Vũ Văn Đát - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Nguyễn Huy Thăng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Hồ Văn Vịnh - Bí thư Thị ủy Quảng Yên, Lê Mạnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên và đại diện Chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe đại diện chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên báo cáo tình hình đầu tư xây dựng và các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên, ý kiến tham gia của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thị xã Quảng Yên là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội là rất lớn, hiện nay có rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn thị xã Quảng Yên để nghiên cứu, đầu tư, triển khai các dự án lớn, trọng điểm theo định hướng quy hoạch phát triển của thị xã. UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm của các cấp chính quyền thị xã Quảng Yên và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn thị xã. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế là đầu mối bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ phân đầu hoàn thành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển và thành lập Khu kinh tế Quảng Yên trong năm 2019. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở theo quy hoạch xây dựng của thị xã.

Để tận các dụng lợi thế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự