

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A phường Quang Trung, thành phố Uông Bí**

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí chủ trì cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Cùng dự cuộc họp có đại diện các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Trung tâm phát triển Quỹ đất; Lãnh đạo UBND phường Quang Trung; Đại diện Nhà Đầu tư - Công ty TNHH MTV Hướng Tâm;

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện và một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng trường THCS chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A phường Quang Trung, thành phố Uông Bí; nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đối với nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Khăng, kiến nghị về việc thi công dự án gây ngập lụt: UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư (Công ty Hướng Tâm), UBND phường Quang Trung thành lập Đoàn vận động gia đình đồng ý điều chỉnh quy hoạch cục bộ trong khu vực (gồm 06 hộ gia đình) và bố trí tái định cư theo quy định. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/10/2019.

2. Đối với nội dung kiến nghị của ông Vũ Anh Đàm kiến nghị về việc thi công ảnh hưởng đến nguồn nước của gia đình: UBND thành phố giao UBND phường Quang Trung chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Mặt trận Tổ quốc phường, đồng chí Bí thư/Khu trưởng khu 5a, Nhà đầu tư tiến hành xác minh, làm rõ nội dung kiến nghị của hộ dân, báo cáo UBND thành phố và đề xuất biện pháp giải quyết. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/10/2019.

3. Đối với kiến nghị của một số hộ dân: Ông Trần Kim Khôi, ông Mai Văn Hoàng, ông Phí Ngọc Duyệt kiến nghị việc thi công, vận chuyển đất san lấp gây rung lắc, nứt nhà: UBND thành phố yêu cầu Nhà đầu tư có văn bản trả lời làm rõ những nội dung kiến nghị của các hộ dân, gửi UBND phường Quang Trung, Trung tâm phát triển quỹ đất và các hộ dân có liên quan xong trước ngày 15/10/2019.

Thừa lệnh UBND Thành phố, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Thành ủy (B/c);
- CT, PCT UBND Thành phố (C/đ);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (T/h);
- UBND phường Quang Trung (T/h);
- Công ty TNHH MTV Hướng Tâm (T/h);
- Lưu: VT, TH.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Hoàng Việt Thành**

Người ký: Ủy  
ban Nhân dân  
Email:  
ubndub@quangni  
nh.gov.vn  
Cơ quan: Thành  
phố Uông Bí,  
Tỉnh Quảng Ninh  
Chức vụ: UBND  
Thành Phố Uông  
Bí  
Thời gian ký:  
02.10.2019  
09:13:47 +07:00



**THÔNG BÁO**  
**Kết quả tiếp công dân ngày 01 tháng 10 năm 2019**  
**tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố Uông Bí**

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, đồng chí Trần Văn Lâm - Bí thư Thành ủy Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ, cùng tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí: Đỗ Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Lê Thị Như Quỳnh - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Nguyễn Văn Bích - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Dương Thu Hà - Trưởng Ban tiếp công dân, Bùi Văn Thành - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Đào Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Phạm Thị Hải - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ, Hoàng Thị Thanh Huyền - PCT Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Nguyễn Thị Mai - Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Trần Thị Như Quỳnh - Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân Thành phố.

Công dân đến Trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác. Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp, nhận đơn, kết luận và chỉ đạo xử lý, giải quyết như sau:

**UBND phường Quang Trung**

1. Ông Trần Kim Khôi (vợ là Nguyễn Thị Chín) trú tại tổ 16A, khu 5A, phường Quang Trung kiến nghị việc Dự án do Công ty Hướng Tâm đang thi công vận chuyển đất san lấp mặt bằng đi qua đường dân sinh gây rung lắc, nứt nhà, nứt mái làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình, gia đình đã kiến nghị nhiều lần lên UBND phường và Công ty Hướng Tâm nhưng không giải quyết. Đề nghị UBND thành phố vào cuộc xem xét, giải quyết cho gia đình.

Giao UBND phường Quang Trung chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư xem xét, xác định mức độ ảnh hưởng, giải quyết kiến nghị của công dân. Thời gian trong tháng 10/2019.

2. Ông Hoàng Văn Minh cùng các hộ dân trú tại tổ 16a, khu 5a, phường Quang Trung kiến nghị việc mở rộng đường dân sinh thuộc Dự án do Công ty Hướng Tâm đang thi công mở rộng đường về hai phía là không hợp lý, đề nghị UBND thành phố xem xét mở rộng sang phần diện tích đất mà phía Công ty đã san gạt đổ đất, không ảnh hưởng đến các hộ dân và cống rãnh, hạ tầng hiện có.

Giao UBND phường Quang Trung chủ trì cùng Nhà đầu tư tổ chức họp, lấy ý kiến của đồng đảo nhân dân trong khu vực dự án để thống nhất phương án thực hiện. Thời gian trước ngày 15/10/2019.

3. Ông Vũ Anh Đàm trú tại tổ 17a, khu 5a, phường Quang Trung đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết việc Công ty Hường tâm thực hiện các Dự án tại khu 5A phường Quang Trung trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước giếng của gia đình, gia đình đã có ý kiến với UBND phường và Công ty Hường Tâm hỗ trợ cho gia đình mua téc chứa nước phục vụ cho việc sinh hoạt của gia đình nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết, hiện gia đình phải đi xin nước để sử dụng.

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất đơn đốc Nhà đầu tư xem xét thực hiện theo đúng nội dung Biên bản ngày 03/9/2019; báo cáo kết quả về UBND thành phố qua Ban tiếp công dân để tổng hợp. Thời gian xong trước ngày 15/10/2019. (cc)

4. Bà Lê Thị Nhung, ông Mai Văn Hoàng trú tại tổ 16A, khu 5A, phường Quang Trung kiến nghị việc Dự án do Công ty Hường Tâm thi công vận chuyển đất san lấp mặt bằng đi qua đường dân sinh gây rung lắc, nứt nhà, khi trời mưa bị ngấm dột gây ảnh hưởng đến đời sống của gia đình, gia đình đã có kiến nghị lên UBND phường và Công ty Hường Tâm nhưng không giải quyết. Đề nghị UBND thành phố vào cuộc xem xét, giải quyết cho gia đình.

Giao UBND phường Quang Trung chủ trì phối hợp với Nhà đầu tư xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân. Thời gian trong tháng 10/2019.

5. Ông Trọng Đình Phúc cư trú tại tổ 45B, khu 12, phường Quang Trung đề nghị UBND thành phố xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất còn lại của gia đình, sau khi thu hồi để thực hiện Dự án xây dựng tuyến kè hạ lưu bờ sông Sinh. (Gia đình đã xin được tái định cư tại chỗ sau khi Dự án đã thu hồi hết diện tích đất ở của gia đình từ năm 2012, và làm nhà ở từ đó đến nay).

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất xem xét, giải quyết trả lời nội dung kiến nghị của công dân. Báo cáo kết quả về UBND thành phố qua Ban tiếp công dân để tổng hợp. Thời gian xong trước ngày 15/10/2019.

#### UBND phường Yên Thanh

6. Bà Phạm Thị Hiền trú tại tổ 27, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh kiến nghị: trong quá trình thi công công trình đơn vị thi công của Công ty Giấy da Sao Vàng đã gây nứt nhà của gia đình, đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Giao UBND phường Yên Thanh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình làm việc với Chủ đầu tư kiểm tra, giải quyết; báo cáo kết quả về UBND thành phố qua Ban tiếp công dân để tổng hợp. Thời gian xong trước ngày 15/10/2019.

7. Bà Phạm Thị My, bà Nguyễn Thị Hiền trú tại phường Yên Thanh đề nghị UBND thành phố được đối thoại liên quan đến nội dung Quyết định thương tiến độ của UBND thành phố Uông Bí và đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thực hiện Dự án khu đô thị Yên Thanh do Công ty Việt Long làm chủ đầu tư.