

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án khu nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí tại thôn 1, xã Điền Công (nay là phường Trung Vương), thành phố Uông Bí**

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí chủ trì họp giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án khu nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí tại thôn 1, xã Điền Công (nay là phường Trung Vương), thành phố Uông Bí. Cùng dự làm việc có đại diện các phòng, ban, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Kinh tế, Trung tâm phát triển Quỹ đất; Lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường Trung Vương; Đại diện hộ gia đình ông Lê Văn mạnh (Nhà đầu tư thực hiện dự án).

Sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Trung Vương báo cáo việc triển khai thực hiện dự án Khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản phía Tây kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Uông Bí tại thôn 1, xã Điền Công, thành phố Uông Bí (có báo cáo kèm theo); nghe ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất liên hệ Ban Quản lý dự án nhiệt điện mở rộng để sao chụp hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ dân liên quan đến quy hoạch dự án nuôi trồng thủy sản, thời gian thực hiện xong trước ngày 12/02/2020.

2. Giao UBND phường Trung Vương rà soát, xác định rõ diện tích, ranh giới tiếp giáp của các hộ dân thuộc dự án trên cơ sở bản tự khai của các hộ dân, chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận, thời gian hoàn thành xong trước ngày 12/02/2020.

3. Giao UBND phường Trung Vương chủ trì, mời Chủ đầu tư (hộ gia đình ông Lê Văn Mạnh) và các hộ dân có liên quan để thông tin đầy đủ về tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan (bao gồm cả việc chi trả tiền hỗ trợ), thời gian thực hiện xong trước ngày 12/02/2020.

4. Giao UBND phường Trung Vương chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng phương án bảo vệ thi công để triển khai các hạng mục của dự án, thời gian xong trước ngày 10/02/2020, báo cáo UBND thành phố để xem xét quyết định.



5. Giao UBND phường Trung Vương tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận nhận tiền hỗ trợ (ngoài chính sách) để chủ đầu tư triển khai các hạng mục dự án nuôi trồng thủy sản. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đủ kinh phí và trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ cho nhân dân.

6. Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thành phố văn bản trả lời nội dung đơn kiến nghị của ông Vũ Văn Đầu liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 08/02/2020.

Thừa lệnh UBND Thành phố, Văn phòng HĐND&UBND Thành phố thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Thành ủy (B/c);
- CT, PCT UBND Thành phố (C/đ);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan (T/h);
- UBND phường Trung Vương (T/h);
- Chủ đầu tư dự án;
- Lưu: VT, TH.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Hoàng Việt Thành**