

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bổ sung, mở rộng
hàng rào Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”; Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Quyết định số 4592/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng bổ sung, mở rộng hàng rào Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2019 và cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3848/BCTĐ-KHĐT ngày 28/11/2019 về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng bổ sung, mở rộng hàng rào Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng bổ sung, mở rộng hàng rào Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Ninh, như sau:

1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện có giá trị là 211,0 triệu đồng (bao gồm các chi phí: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 428,0 triệu đồng (bao gồm các chi phí: Quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán; dự phòng...).

3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: 5.748,0 triệu đồng, bao gồm 05 gói thầu sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	10	6.726 triệu đồng (theo QĐ số 4834/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh)	Chi định thầu rút gọn trong nước		Quý IV/2019	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	02		05 ngày				
3	Gói thầu số 03: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình	5.560		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ			120 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	170		Chi định thầu rút gọn trong nước				120 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	06						Theo quy định về bảo hiểm
Tổng cộng: 5.748 triệu đồng (Năm tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu đồng)								

- Giá gói thầu được duyệt là giá tối đa để thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - V0-3, QH1, VX3, TM2,3;
 - Lưu: VT, XD4;
- 10bQĐ12-01

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Tường Huy